2013 2014

Projecten Deelprojecten a 1] 2| 3| o 1] 2| 3 NUP/Wett.
1 Dienstverleningsconcept (NUP) 01-01-2010

KlantContactCentrum (KCC) (NUP) 01-01-2012
2 14+ 01-01-2010
2.1 Inrichting Klantvolgsysteem 01-01-2012
2.2 Kennisbank 01-01-2011
3 Document Management Systeem (DMS) 01-01-2012
4 Mid-Office 01-01-2013
5 Inrichting en afname Basisregistraties
51 Inrichting Gegevensbeheer 01-01-2010
5.2 Inrichting BAG (NUP) 01-07-2010
53 Afname GBA NUP) 01-01-2010
54 Afname BAG (NUP) 01-07-2011
55 Afname Basisregistratie Topografie (NUP) 01-01-2012
5.6 Afname Grootschalige Topografie (NUP) 01-01-2012
57 Afname Kadaster (NUP) 01-01-2010
5.8 Aansluiten/gebruik BSN (NUP) * 01-01-2010
5.9 Afname GWS 01-01-2010
5.10 Afname LLA 01-01-2010
511 Afname WOZ 01-01-2010
5.12. Afname overige registraties 01-01-2010
5.13 RNI (NUP) 01-01-2012
5.14 NHR (NUP) 01-01-2014
5.15 TerugMeldFaciliteit (TMF) (NUP) 01-01-2010
5.16 GOB (NUP) 01-01-2010
6 Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP) 01-07-2010
7 Wet InformatieUitwisseling Ondergrondse Netten (WION) 01-07-2010
8 Bodem- en Milieu-informatiesysteem (Nazca) geen datum
9 Modernisering GBA geen datum
10 WABO 01-01-2010
11 Overheidsservicebus (OSB) (NUP) 01-01-2011
12 Digitaal KlantDossier 01-01-2010
13 Website
131 Doorontwikkeling 2010-2014
13.2 Dienstenrichtlijn (NUP) 31-10-2010
13.3 Webrichtlijnen (NUP) 01-01-2010
13.4 e-formulieren doorlopend
135 Samenwerkende Catalogi (NUP) * gereed
13.6 Contentcollectie 01-01-2011
13.7 Aanpassen website tbv midoffice 2011-2012
13.8 PIP/mijnoverheid.nl (NUP) 01-01-2013




13.9

DigiD (NUP) *

01-01-2010

13.10

GMV (NUP)

01-01-2010

* = reeds gerealiseerd




